


環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事 週間工程表 【発進立坑】				月間安全衛生重点管理事項				自：平成29年(2017年)3月9日				作成日 2026年4月24日				備考								
				機械関連災害の防止				至：令和10年(2028年)2月29日				大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体 共同企業体												
場所	工種	昼夜区分	4月										5月											
			20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	6水	7木	8金	9土	10日	11月	12火	13水	14木	15金	16土	17日
発進立坑	掘進工 本掘進工	昼夜			シールド掘進									シールド掘進							シールド掘進			
	シールド設備工 シールド設備工	昼夜	各所整備							各所整備								各所整備						
	土工 掘削積込工・土砂等運搬	昼夜			土砂搬出						土砂搬出								土砂搬出					
	立坑クレーン設備工 120tクロラクレーン運転	昼夜	揚重相番							揚重相番				120tCC移動						揚重相番				

■ 昼間作業
■ 夜間作業

4/24 (金) シールド機 現状位置図



■ 問い合わせ先



東京都第三建設事務所 工事第二課 広域調節池工事担当
〒164-0001 東京都中野区中野4-11-19
TEL:03-3387-6251・6254
FAX:03-3387-8851
担当：立澤(たつざわ)、正岡(まさおか)、
星野(ほしの)、篠田(しのだ)



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体
〒165-0034 東京都中野区大和町2-7
TEL:03-5356-7211
FAX:03-5356-7611
担当：田中(たなか)、米田(よねだ)、伊藤(いとう)