
作成日

大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

凍結工                                              

凍土造成工 凍土維持運転 凍土維持運転 凍土維持運転

整備・保守点検 場内整備、点検 場内整備、点検 場内整備、点検

凍結管抜去工

泥水処理設備工

土砂ピットハウス設置工 防音ハウス設置 資材返納                 

ターンテーブルハウス設置工 防音ハウス設置                           

仮設工

場内電気設備工 エレベータ月例点検 電気設備月例点検

仮説工 立坑下足場撤去

計測管理工    

路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量

(凍結工に伴う)

揚重工 　 　

25tラフタークレーン運転 揚重相番 揚重相番

120tオールテレーンクレーン運転 揚重相番 揚重相番 解体・搬出

交通管理

交通管理
 
車両誘導・ゲート保安 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3

いつもお世話になっております。
作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

フォルモント

11月

24時間

体制

大京建機 昼

大京建機 昼

真栄測量

JV
昼

成和ﾘﾆｭｰｱﾙﾜｰｸｽ 昼

成和ﾘﾆｭｰｱﾙﾜｰｸｽ 昼

桝田電機

三成研機
昼

精研 昼

精研 昼

精研 昼

中

間

立

坑

高橋建設 昼

環状七号線地下広域調節池(石神井川区間)工事  週間工程表 【中間立坑】 工期 自：平成29年(2017年)3月9日 月間安全衛生重点管理事項 2025年11月28日
備 考至：令和10年(2028年)2月29日 挟まれ、巻込まれ災害の防止

場

所
工  種

昼夜

区分 :昼間作業          :夜間作業

12月


