
作成日

大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

泥水処理設備工

泥水処理設備設置工 設備設置工 設備設置工 設備設置工

防音施設工

防音施設工 防音ハウス設置工 防音ハウス設置工 休暇前養生 防音ハウス設置工

(土砂ピットハウス設置工)

先行連絡管工

準備工 貯水 貯水 貯水

準備工、推進 推進・設備整備 設備整備 休暇前養生 仮壁撤去 設備整備

(立坑下） 仮壁撤去

仮設工

場内電気設備工 エレベータ月例点検 分電盤年次点検

受変電設備月例点検

場内設備工 場内設備工

計測管理工  

路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量 路面変状・道路構造物測量

(凍結工に伴う)

揚重工 　 　

120tオルタークレーン運転 揚重相番 揚重相番 揚重相番

交通管理

交通管理
 
車両誘導・ゲート保安 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3

いつもお世話になっております。
作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

環状七号線地下広域調節池(石神井川区間)工事  週間工程表 【中間立坑】 工期 自：平成29年(2017年)3月9日 月間安全衛生重点管理事項 2026年7月31日
備 考至：令和10年(2028年)2月29日 挟まれ巻き込まれ災害の防止

場

所
工  種

成和ﾘﾆｭｰｱﾙﾜｰｸｽ
昼

夜

昼夜

区分 ■昼間作業 ■夜間作業 ■24時間作業

中

間

立

坑

JV 昼

ライト工業

第一カッター

昼

夜

成和ﾘﾆｭｰｱﾙﾜｰｸｽ
昼

夜

作業時間

昼間 ８時～17時

夜間  20時～5時

桝田電機

シンテクノ
昼

真栄測量

JV
昼

東京重機
昼

夜

作業時間

昼間 ８時～17時

夜間  20時～5時

フォルモント
24時間

体制

7月 8月

作業時間

～8/20：昼間 ８時～17時

8/20～：昼間 7時～16時、夜間  14時～23時

高橋建設 昼

夏

季

休

暇

8

/

7
（

金
）
～

8
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日)


