

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事 週間工程表 【中間立坑】			月間安全衛生重点管理事項 機械関連災害の防止										工期 自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和7年(2025年)12月18日		作成日 2022年8月5日 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体		備考													
場所	工種	昼夜区分	8月																											
			1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日							
中間立坑	仮設工	昼	事務所電源点検		年次点検、分電盤移設																						ターンテーブル基礎電線理設			
	付帯工	昼																												
	泥水処理設備基礎舗装工	昼																												
	仮設工	昼			覆工版移動						朝礼会場移設		休暇前養生				養生解除								ターンテーブル汚水管高上げ		水道管理設			
	場内整備工	昼									ゲート設置		鋼矢板打設部砕石敷均し・転圧																	
	給水設備工	昼																												
	防音施設工	昼																												
	防音ハウス基礎工（低周波ハウス）	昼	脱型												スロープ調整															
	トランクルーム側	昼	手摺設置																											
	防音ハウス基礎工（ターンテーブル）	昼																												
	型枠支保工	昼																												
	防音ハウス基礎工（土砂ピット）	昼																												
	土工	昼																												
	泥水処理設備基礎工	昼																												
	基礎工（前処理設備）	昼			敷桁設置段取		敷桁設置		側溝設置段取り								側溝設置													
	準備工	昼																												
	型枠支保工	昼			型枠組立																								型枠控え解体	
	コンクリート工	昼	CON打設（71m）		レイタンス処理																								型枠控え解体	
	ターンテーブル基礎	昼																											型枠控え解体	
	土工	昼																											養生	
	基礎工	昼	CON圧送																										雨水管高上げ	
	圧送工	昼																												
	泥水処理設備基礎舗装工	昼																												
	コンクリート舗装工	昼			L型側溝撤去		※雨天で作業中止		整地		CON舗装		脱型																水道管理設	
	土砂搬出設備工	昼			既設樹幹・交換				エラス設置		ガラ積込																			
	鋼矢板打設工	昼																												
揚重工	昼																													
揚重クレーン	昼	25tRC		25tRC		25tRC		25tRC		25tRC		25tRC		25tRC		16tRC														
調査工	昼																													
調査工	昼																											場内水位観測		
交通管理	24時間																													
交通管理	体制	5+3		3+3		4+3		4+3		4+3		4+3		4+3		3+3		4+3		4+3		3+3		3+3		3+3		3+3		
交通管理（舗装本復旧）	昼																													
交通管理	昼																													

夏期休暇
8/13
8/14
8/15
8/16
8/17
8/18

いつもお世話になっております。
作業の内容によっては、揺れたり音が出たりする場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

作業の内容によっては、揺れたり音が出たりする場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

作業の内容によっては、揺れたり音が出たりする場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。



東京都第三建設事務所
 工事第二課 広域調節池工事担当
 〒164-0001
 東京都中野区中野4-8-1
 TEL:03-3387-6251
 FAX:03-3387-8851
 担当：伊藤、熊野、石川



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体
 〒176-0013
 東京都練馬区豊玉中3-9
 TEL:03-6914-8375
 FAX:03-6914-8376
 担当：金野、田中、澤上