

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事 週間工程表 【中間立坑】			工期		自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和10年(2028年)2月29日		月間安全衛生重点管理事項 挟まれ、巻込まれ災害の防止		作成日 2025年1月31日 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体		備考															
場所	工種	昼夜区分	1月							2月							備考									
			25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金		8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日
中間立坑	凍結工																									
	凍土造成工	精研	昼	凍土維持運転							凍土維持運転							凍土維持運転								
	整備・保守点検	精研	昼	場内整備、点検							場内整備、点検							場内整備、点検								
	計測管理工																									
	路面変状・道路構造物測量 (凍結工に伴う)	真栄測量 JV	昼							路面変状・道路構造物測量															路面変状・道路構造物測量	
	仮設工																									
	場内電機設備工	樹田電機	昼																					月例点検		
	場内整備工	高橋建設	昼			サインージ交換																				
交通管理																										
交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント	24時間 体制	3+3+3	3+3+3	4+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3		

いつもお世話になっております。  
作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。  
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。



東京都第三建設事務所  
工事第二課 広域調節池工事担当  
〒164-0001  
東京都中野区中野4-11-19  
TEL：03-3387-6251  
FAX：03-3387-8851

担当：たつざわ くまの のだ  
担当：立澤、熊野、篠田



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体  
〒176-0013  
東京都練馬区豊玉中3-9  
TEL：03-6914-8375  
FAX：03-6914-8376

担当：たなか よねだ  
担当：田中、米田