

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事 週間工程表 【中間立坑】			工期		自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和10年(2028年)2月29日		月間安全衛生重点管理事項 挟まれ、巻込まれ災害の防止		作成日 2025年1月10日 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体		備考												
場所	工種	昼夜区分	1月																				
			6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日
中間立坑	凍結工																						
	凍土造成工	精研	凍土維持運転			凍土維持運転			凍土維持運転			凍土維持運転			凍土維持運転			凍土維持運転			凍土維持運転		
	整備・保守点検	精研	場内整備、点検			場内整備、点検			場内整備、点検			場内整備、点検			場内整備、点検			場内整備、点検					
	計測管理工																						
	路面変状・道路構造物測量 (凍結工に伴う)	真栄測量JV	路面変状・道路構造物測量			路面変状・道路構造物測量			路面変状・道路構造物測量			路面変状・道路構造物測量			路面変状・道路構造物測量			路面変状・道路構造物測量					
	交通管理																						
交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント	24時間体制	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3

いつもお世話になっております。  
 作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。  
 大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。



東京都第三建設事務所  
 工事第二課 広域調節池工事担当  
 〒164-0001  
 東京都中野区中野4-11-19  
 TEL：03-3387-6251  
 FAX：03-3387-8851  
 担当：たつざわ くまの しのだ  
 担当：立澤、熊野、篠田



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体  
 〒176-0013  
 東京都練馬区豊玉中3-9  
 TEL：03-6914-8375  
 FAX：03-6914-8376  
 担当：たなか よねだ  
 担当：田中、米田