

環状七号線地下広域調節池(石神井川区間)工事 週間工程表【中間立坑】		工期	月間安全衛生重点管理事項														作成日	備考										
			挟まれ巻き込まれ災害の防止														2026年5月29日											
			大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体																									
場所	工種	昼夜区分	5月							6月							■昼間作業 ■夜間作業 ■24時間作業											
			25月	26火	27水	28木	29金	30土	31日	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日		8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日				
中間立坑	泥水処理設備工																								設備設置工	設備設置工	設備設置工	作業時間 ～6/4(木): 昼間 8時～17時、夜間 20時～5時 6/5(金)～: 昼間 8時～17時
	泥水処理設備設置工	成和リニューアルワークス	昼夜																									
	防音施工																								防音ハウス設置工	防音ハウス設置工	作業時間 昼間 8時～17時 夜間 20時～5時	
	防音施工 (立坑ハウス設置工)	成和リニューアルワークス	昼夜																									
	仮設工																								通信線盛替え	照明設置 分電盤月例点検		
	場内電気設備工	梶田電機 TBMS	昼																									
	仮設工																								場内設備塗装 場内除草	場内設備塗装、給水管整備		
	仮設工	石山設備 平岩塗装 松村園芸	昼																									
	計測管理工																								路面変状・道路構造物測量	路面変状・道路構造物測量	路面変状・道路構造物測量	路面変状・道路構造物測量
	路面変状・道路構造物測量 (凍結に伴う)	真栄測量 JV	昼																									
揚重工																								揚重相番	揚重相番	揚重相番	作業時間 ～5/26(火): 昼間 8時～17時 5/27(水)～: 昼間 8時～17時、夜間 20時～5時	
120tオムタークレーン運転	東京重機	昼夜																										
交通管理																								3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	
交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント	24時間 体制																										

いつもお世話になっております。
作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

■ 問い合わせ先



東京都第三建設事務所
工事第二課 広域調節池工事担当

〒164 - 0001
東京都中野区中野4-11-19
TEL : 03 - 3387 - 6251
FAX: 03 - 3387 - 8851
担当: 立澤(たつざわ)、正岡(まさおか)、
星野(ほしの)、篠田(しのだ)



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

〒176 - 0013
東京都練馬区豊玉中3-9
TEL : 03 - 6914 - 8375
FAX: 03 - 6914 - 8376
担当: 田中(たなか)、米田(よねだ)、伊藤(いとう)