
作成⽇
⼤成・⿅島・⼤林・京急建設共同企業体

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇

凍結⼯                                              
凍⼟造成⼯ 凍⼟維持運転 凍⼟維持運転 凍⼟維持運転

整備・保守点検 場内整備、点検 場内整備、点検 場内整備、点検

凍結管抜去⼯ 凍結管抜去⼯ 凍結管抜去⼯ 凍結管抜去⼯（24時間作業）

泥⽔処理設備⼯
⼟砂ピットハウス設置⼯ 防⾳ハウス設置 防⾳ハウス設置 防⾳ハウス設置

ターンテーブルハウス設置⼯ 防⾳ハウス設置

仮設⼯
場内電気設備⼯ 電気設備⽉例点検

計測管理⼯    

路⾯変状・道路構造物測量 路⾯変状・道路構造物路⾯変状・道路構造物測量 路⾯変状・道路構造物測量

(凍結⼯に伴う)
揚重⼯ 　 　

25tラフタークレーン運転 揚重相番 揚重相番 揚重相番

70tラフタークレーン運転 揚重相番 揚重相番 揚重相番

交通管理
交通管理

⾞両誘導・ゲート保安 3+3+3 3+3+3 4+3+3 4+3+3 4+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3 4+3+3 4+3+3 4+3+3 4+3+3 3+3+3 3+3+3 4+3+3 4+3+3 4+3+3 4+3+3 3+3+3 3+3+3 3+3+3

いつもお世話になっております。
作業の内容によっては、揺れたり⾳が出る場合があります。
⼤変ご迷惑をおかけしますが、ご協⼒お願い致します。

1⽉

エレベータ⽉例点検

フォルモント 24時間
体制

⼤京建機 昼

⼤京建機
昼
夜

1/8(⽊)〜1/9(⾦)
1/13(⽕)〜1/16(⾦)、1/19(⽉)〜1/23(⾦)
作業時間 7時〜23時

真栄測量
JV

昼

成和ﾘﾆｭｰｱﾙﾜｰｸｽ 昼

桝⽥電機
シンテクノ

昼

成和ﾘﾆｭｰｱﾙﾜｰｸｽ 昼

精研
昼
夜

1/8(⽊)〜1/9(⾦)
1/13(⽕)〜1/16(⾦)
作業時間 7時〜23時

精研
昼
夜

精研 昼

昼夜
区分 ■昼間作業 ■夜間作業 ■24時間作業

中
間
⽴
坑

環状七号線地下広域調節池(⽯神井川区間)⼯事  週間⼯程表 【中間⽴坑】 ⼯期 ⾃：平成29年(2017年)3⽉9⽇ ⽉間安全衛⽣重点管理事項 2026年1⽉9⽇
備 考⾄：令和10年(2028年)2⽉29⽇ 機械関連災害の防⽌

場
所

⼯  種

■ 問い合わせ先

東京都第三建設事務所

工事第二課 広域調節池工事担当

〒164 - 0001

東京都中野区中野４－１１－１９

TEL ：03 - 3387 - 6251

FAX：03 - 3387 - 8851

担 当：立澤(たつざわ)、白澤(しらさわ)、

星野(ほしの)、篠田(しのだ)

大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

〒176 - 0013

東京都練馬区豊玉中3－9

TEL ：03 - 6914 - 8375

FAX：03 - 6914 - 8376

担 当：田中(たなか)、米田(よねだ)、伊藤(いとう)


